



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 8/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

**Θέμα : «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
“Διαμόρφωση – επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος για την
στέγαση του Νηπιαγωγείου Μάρπησας Πάρου”».**

Στην Πάρο σήμερα 21 Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3462/15-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

**Από τους Δημοτικούς Συμβούλους
Π α ρ ό ν τ ε ς**

1. Ακάλεστος Ευριπίδης
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Αρκάς Αντώνιος
4. Βελέντζας Φραγκίσκος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καστρονής Σωτήρης
7. Καρατζάς Γεώργιος
8. Κοντός Λουΐζος
9. Κωβαίος Μάρκος
10. Μοστράτος Χρήστος
11. Μπαφίτης Γεώργιος
12. Πατέλης Άγγελος
13. Πρωτολάτη Γρηγορία
14. Ραγκούσης Νικόλαος
15. Ρούσσοσ Παντελής
16. Φραγκούλη Μαρουσώ
17. Φραγκούλης Στυλιανός
18. Τριβυζά – Φραντζή Μαρία

Α π ό ν τ ε ς

1. Γαβαλάς Στέφανος
2. Κουτσουράκης Παναγιώτης
3. Λουκής Γεώργιος
4. Ξένος Γεώργιος
5. Πετρόπουλος Βαζαίος
6. Ραγκούσης Ιωάννης
7. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
8. Ρούσσοσ Ζαχαρίας
9. Χανιώτη Μαρία

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Μανιατάκου Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 9^ο : Η.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ' αριθμ. 35/8-3-2013 υπηρεσιακό της σημείωμα έχει στείλει για έγκριση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας Πάρου».

Με την υπ. αριθμ. 382/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έγινε αποδοχή και έγκριση της υπ' αριθ. 111/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το ανωτέρω έργο.

Με την υπ' αριθμ. 30/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΞΓ-8 με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και ψηφίστηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 465.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 30-7311.004 προϋπολογισμού έτους 2011 για τη δαπάνη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Με την υπ. αριθμ. 203/2011 αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΞΓ-Α η προκήρυξη διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

Με την υπ. αριθμ. 46/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε ο καθορισμός όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Μειοδότης κατά τη δημοπρασία αναδείχθηκε η εταιρεία «ΥΡΙΑ Σ.Γ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με προσφερεθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση 6 %.

Με την υπ' αριθ. 67/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 5-9-2011 για συνολικό ποσό 367.881,32 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (433.284,50 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης.

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν οι Ραγκούσης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Ταΐρης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός και Κούτλα Ασημίνα, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Με την υπ' αριθ. 77/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ως τις 5-6-2012.

Με την υπ' αριθμ. 241/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου έως 13-7-2012.

Με την υπ' αριθμ. 345/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πάρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το Ν. 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, για να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης, όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών, βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων.

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης που υποβάλλεται για έγκριση, το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει στο ποσό των 406.752,18 € από 433.284,50 € που ήταν, δηλ. με μείωση καθώς δεν απαιτήθηκε η χρήση των επί έλασσον δαπανών για την εκτέλεση εργασιών της αυτής εργολαβίας, εκ των οποίων 291.683,17 € για εργασίες, 52.502,97 € για ΓΕ&ΟΕ, 822,29 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 5.640,00 € για αναθεώρηση και 56.103,75 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%). Η μείωση επέρχεται λόγω μη χρήσης των επί έλασσον δαπανών των επιμέρους ομάδων εργασιών του έργου.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας Πάρου», εργολαβίας «ΥΡΙΑ Σ.Γ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/80 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας Πάρου» εργολαβίας «ΥΡΙΑ Σ.Γ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται και από τον ανάδοχο του έργου με τον οποίο το αρχικό συμβατικό αντικείμενο μειώνεται στο ποσό των 406.752,18 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2013.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση. Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Βλαχογιάννης Χρήστος Κοντός Λουΐζος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)

Τα μέλη
(Τ.Υ.)
Ακάλεστος Ευριπίδης
Αντιπαιώτης Δημήτριος
Αρκάς Αντώνιος
Βελέντζας Φραγκίσκος
Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα
Καστρονής Σωτήρης
Καρατζάς Γεώργιος

Κωβαίος Μάρκος
Μοστράτος Χρήστος
Μπαφίτης Γεώργιος
Πατέλης Άγγελος
Πρωτολάτη Γρηγορία
Ραγκούσης Νικόλαος
Ρούσσοις Παντελής
Φραγκούλη Μαρουσώ
Φραγκούλης Στυλιανός
Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων