



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αρ.Πρωτ.: 7580/11-6-15

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 136/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 11/2015 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α: Υποβολή προς έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές – Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 19 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5798/15-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκόκας Αλέξιος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.)
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Λεοντής Μικές
8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
10. Πατέλης Άγγελος (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος Η.Δ.)
11. Πετρόπουλος Ιωάννης
12. Πούλιος Γεώργιος
13. Ραγκούσης Γεώργιος
14. Ρούσσο Βατίστας
15. Ρούσσο Πέτρος
16. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
17. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
18. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
19. Χανιώτη Μαρία
20. Χριστόφορος Χρήστος

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Λουκής Γεώργιος
4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
5. Πατέλη Αικατερίνη
6. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
7. Σαρρής Νικόλαος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 2^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ' αριθμό 3538/7-5-2015 έγγραφο της με θέμα **Υποβολή προς έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας στο έργο “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Καντηνελιές – Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου”** αναφέρει:

Σχετ.: (α) Η με αριθ. πρωτ. 2205/02-03-2015 αίτηση του αναδόχου

(β) Το με αριθ. πρωτ. 1414/27-03-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Έχοντας υπόψη :

- Το φάκελο της εργολαβίας του εν θέματος έργου
- Την με αριθ. πρωτ. 2205/02-03-2015 αίτηση του ανάδοχου για παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 25-06-2015 και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών
- Την προέγκριση, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και την σύμφωνη γνώμη τους, για παράταση κατά σαράντα τρεις (43) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 15-05-2015, όπως αυτή εκφράζεται στο με αριθ. πρωτ. 1414/27-03-2015 έγγραφό τους

Κατόπιν όλων των παραπάνω **Εισηγούμεστε** την έγκρισή παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Καντηνελιές – Σαρακήνικο’ στη Νάουσα Πάρου”, όπως εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, κατά σαράντα τρεις (43) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 15-05-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν. 3852/2010, του άρθ. 75 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ, το με αριθ. πρωτ. 2205/02-03-2015 έγγραφο του αναδόχου, το με αριθ. πρωτ. 1414/27-03-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου ,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας, του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές – Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου” κατά σαράντα τρεις (43) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 15-05-2015.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2015.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

Μάρκος Ι. Κωβαίος Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκόκας Αλέξιος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Λεοντής Μικές
8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
10. Πατέλης Άγγελος
11. Πετρόπουλος Ιωάννης
12. Πούλιος Γεώργιος
13. Ραγκούσης Γεώργιος
14. Ρούσσος Βατίστας
15. Ρούσσος Πέτρος
16. Σαρρή – Παπακυρίλλου

Θεοδώρα
17. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
18. Χανιώτη Μαρία
19. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος