



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αριθ.πρωτ: 6983 / 3-6-16

Αριθμ. Απόφασης: **146/2016**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **11/2016** της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση του 5^{ου} Τελικού - Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές - Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 19 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, για συνέχιση της από 18-5-2016 διακοπείσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6142/19-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης [7°-12°, 14°-16° και 18°-22° ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 5683/11-05-2016 πρόσκλησης τα οποία δεν συζητήθηκαν].

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 15 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, έφυγε κατά τη συζήτηση της 150/16 απόφασης, 2) Γκίκας Νέστωρ, έφυγε μετά τη συζήτηση της 142/16 απόφασης, 3) Γκόκας Αλέξιος, έφυγε μετά τη συζήτηση της 149/16 απόφασης, 4) Καλακώνας Μηνάς, έφυγε μετά τη συζήτηση της 146/16 απόφασης, 5) Καραχάλιος Σταύρος, 6) Λεοντής Μικές, 7) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 8) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 10) Πετρόπουλος Ιωάννης, 11) Πούλιος Γεώργιος, 12) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 13) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, έφυγε μετά τη συζήτηση της 146/16 απόφασης, 14) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος και 15) Χριστόφορος Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς: 1) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 2) Βλαχογιάννης Χρήστος, 3) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, 4) Κασαπίδης Αναστάσιος, 5) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, 6) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 7) Πατέλης Άγγελος, 8) Ραγκούσης Γεώργιος, 9) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 10) Ρούσσοι Βατίστας, 11) Ρούσσοι Πέτρος και 12) Χανιώτη Μαρία

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος, ο οποίος αναχώρησε μετά την συζήτηση της 142/16 απόφασης και την θέση του ανέλαβε ο αντιδήμαρχος Χριστόφορος Χρήστος, σύμφωνα με το αρθρο 67 του Ν. 3852/10 .

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου δεν παρευρέθηκε κανείς.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Έγινε ενημέρωση επί των θεμάτων που συζητήθηκαν στην διακοπήσια συνεδρίαση στις 18-5-16 [Πρακτικό 10/2016] και στη συνέχεια συζητήθηκαν ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^ο: ημερήσιας διάταξης [11^ο θέμα της διακοπήσιας]

Εισηγητής: Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1] Το 39/4-5-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που μας υποβάλλει για έγκριση τον 5^ο Τελικό - Τακτοποιητικό ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές - Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου».

2] Την από Φεβρουάριο 2016 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ 1^ο και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που αναφέρει: «... 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο αφορά τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση 'Καντηνελιές - Σαρακήνικο' του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας του Δήμου Πάρου. Συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων Διαμόρφωση απορριμματικού ανάγλυφου Έργα τελικής κάλυψης Έργα διαχείρισης όμβριων Έργα πρασίνου και άρδευσης Τεχνικά έργα. Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 5^ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. Ο 5^ο Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τελικές διορθώσεις λόγω αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α. από 16% σε 23% και μηδενισμού της δαπάνης αναθεώρησης του έργου. Σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. δεν υπάρχει καμία μεταβολή στη συνολική δαπάνη εργασιών των ομάδων της μελέτης, παρά μόνο μηδενισμός της δαπάνης αναθεώρησης (από 4.498,28 € σε 0,00 €) και διόρθωση των συντελεστών Φ.Π.Α. (συνολική δαπάνη Φ.Π.Α. από 48.327,40 € σε 48.070,49 €). Ο παρών 5^ο Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/08 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Δ. ΔΑΠΑΝΗ 5^ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. Το έργο σύμφωνα με τη μελέτη και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου είχε αρχικό συμβατικό αντικείμενο 350.373,64 €, εκ των οποίων 219.268,95 € για εργασίες, 39.468,41 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 38.810,60 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 4.498,28 € για αναθεώρηση και 48.327,40 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%). Με τον παρόντα 5^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. το συνολικό οικονομικό αντικείμενο γίνεται 345.597,73 €, εκ των οποίων: 252.141,73 € για εργασίες, 45.385,51 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00 € για αναθεώρηση και 48.070,49 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (46.538,92 € με συντελεστή 16% και 1.531,57 € με συντελεστή 23%) και κλείνει μειούμενο κατά 4.775,91 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Αναλύεται δε στον παρακάτω πίνακα:..... Αναλυτικότερα όλες οι αυξομειώσεις των επιμέρους δαπανών εμφανίζονται στο συνημμένο σώμα του 5^ο Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. Κατόπιν όλων των ανωτέρω Εισηγούμαστε την έγκριση του 5^ο Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Καντηνελιές - Σαρακήνικο' στη Νάουσα Πάρου», με αριθμό μελέτης 103/2011.»

3] Το 1790/28-4-16 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου 1

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές - Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου» της ομότιτλης ενταγμένης στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ πράξης με κωδ. ΟΠΣ 357287.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5^ο Τελικό - Τακτοποιητικό ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές - Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου», με αριθμό μελέτης 103/2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, που συνυπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ συνολικής δαπάνης 345.597,73 €.

Την απόφαση αυτή ψηφίζουν δέκα τέσσερεις Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι: 1) Άγουρος Άγγελος, 2) Γκόκας Αλέξιος, 3) Καλακώνας Μηνάς, 4) Καραχάλιος Σταύρος, 5) Λεοντής Μικές, 6) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 7) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 8) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 9) Πετρόπουλος Ιωάννης, 10) Πούλιος Γεώργιος, 11) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 12) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 13) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος και 14) Χριστόφορος Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **146/2016**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1) Καραχάλιος Σταύρος 2) Λεοντής Μικές 3) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 4) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος 5) Μαρινόπουλος Αθανάσιος 6) Πετρόπουλος Ιωάννης 7) Πούλιος Γεώργιος 8) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 9) Χριστόφορος Χρήστος.

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος