



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ.πρωτ: 5718 / 16-5-17

Αριθμός Απόφασης: **152 / 2017**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **8/2017** της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: **Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».**

Στην Πάρο σήμερα 3 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4961/28-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, έφυγε κατά την συζήτηση της 162/17 απόφασης, 2) Βλαχογιάννης Χρήστος, έφυγε κατά την συζήτηση της 150/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 151/17 απόφασης, 3) Βολοσυράκης Νικόλαος, έφυγε κατά την συζήτηση της 151/17 απόφασης, 4) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, έφυγε κατά την συζήτηση της 153/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 156/17 απόφασης, 5) Καραχάλιος Σταύρος, έφυγε κατά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 141/17 απόφασης, έφυγε κατά την συζήτηση της 143/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 144/17 απόφασης και απεχώρησε μετά την συζήτηση της 148/17 απόφασης, 6) Καστρουνής Σωτήριος, έφυγε κατά την συζήτηση της 152/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 153/17 απόφασης, 7) Λεοντής Μικές, έφυγε κατά την συζήτηση της 144/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 145/17 απόφασης, 8) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, έφυγε κατά την συζήτηση της 139/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, 9) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, έφυγε κατά την συζήτηση της 147/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 148/17 απόφασης και απεχώρησε κατά την συζήτηση της 157/17 απόφασης, 10) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, έφυγε κατά την συζήτηση της 144/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 147/17 απόφασης, 11) Πατέλης Άγγελος, 12) Πετρόπουλος Ιωάννης, 13) Πούλιος Γεώργιος, 14) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 15) Ρούσσος Βατίστας, 16) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 17) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, έφυγε κατά την συζήτηση της 132/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 134/17 απόφασης, έφυγε κατά την συζήτηση

της 140/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 141/17 απόφασης, έφυγε κατά την συζήτηση της 141/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 143/17 απόφασης και 18) Χριστόφορος Χρήστος, έφυγε κατά την συζήτηση της 139/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 140 απόφασης.

Α π ό ν τ ε ς: 1) Αντιπαριώτης Δημήτριος, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 2] Γκίκας Αναστάσιος, 3) Καλακώνας Μηνάς, ήρθε κατά την συζήτηση της 134/17 απόφασης και έφυγε μετά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, 4) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, 5) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 6) Ραγκούσης Γεώργιος, 7) Ρούσσος Πέτρος, ήρθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων, 8) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος και 9) Χανιώτη Μαρία, ήρθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκαν οι: 1] Χριστόφορος Ευστράτιος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, έφυγε κατά την συζήτηση της 132/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 134/17 απόφασης και αναχώρησε κατά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, 2] Ρούσσου Ειρήνη της Τοπικής Κοινότητας Κώστου, έφυγε κατά την συζήτηση της 148/17 απόφασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρούσσος Βατίστας, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 32° στην θέση του 17^{ου}, το 17° στη θέση του 18^{ου}, το 18° στη θέση του 19^{ου}, το 19° στη θέση του 20^{ου}, το 20° στη θέση του 21^{ου}, το 21° στη θέση του 22^{ου}, το 22° στη θέση του 23^{ου}, το 23° στη θέση του 24^{ου}, το 24° στη θέση του 25^{ου}, το 25° στη θέση του 26^{ου}, το 26° στη θέση του 27^{ου}, το 27° στη θέση του 28^{ου}, το 28° στη θέση του 29^{ου}, το 29° στη θέση του 30ου, το 30° στη θέση του 31^{ου} και το 31° στην θέση του 32^{ου}.

Η συνεδρίαση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 20ο: ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 53/25-4-17 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που αναφέρει: «...Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων». Έχοντας υπόψη: 1] Την με αρ. πρωτ. 15522/15-11-2016 (ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ005392661 2016-11-15) υπογραφείσα σύμβαση της προμήθειας του θέματος, ποσού 13.332,48 €. 2] Την υπ' αριθμ. 64/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης στην οποία αναφέρεται: «.....Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού στην αποθήκη του Δήμου Πάρου.....». Ήτοι συμβατικός χρόνος παράδοσης η 14-01-2017. 3] Το άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στο οποίο αναφέρεται: «.....1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.....» 4] Το με αρ. πρωτ. 237/11-01-2017 Δήμου Πάρου έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ο.Ε. με το οποίο αιτείται την παράταση της σύμβασης. 5] Την υπ' αριθμ. 22/04-04-2017 (Α.Δ.Α.: 7ΤΖ7ΩΞΓ-ΥΞΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πιστώσεως σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 381/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 12271/01-03-2017 (ΑΔΑ 6ΓΤΜΟΠ1Ι-ΡΨ5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου. 6] Την υπ' αριθμ. Α-373/05-04-2017 (Α.Δ.Α.: 61ΦΡΩΞΓ-ΔΓΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 7] Το γεγονός ότι ήταν αδύνατη η παράδοση των συμβατικών ειδών πριν την επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, της υπ' αριθμ. 381/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017. 8] Την από 25-04-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 15522/15-11-2016 (ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ005392661 2016-11-15) και τίτλο «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» έως την 15-05-2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, διότι ήταν αδύνατη η παράδοση των συμβατικών ειδών πριν την επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, της υπ' αριθμ. 381/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.....»

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα που είπε: - Ύστερα από το υπηρεσιακό σημείωμα 53 η Τεχνική Υπηρεσία με θέμα ως ανωτέρω εισηγούμαστε την αίτηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 15522/15.11.2016 και με τίτλο "προμήθεια φωτιστικών σωμάτων" έως 15.5.2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων διότι ήταν αδύνατη η παράδοση των συμβατικών ειδών πριν την επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου με αριθμό απόφασης 381/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πάρου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 15522/15-11-2016 (ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ005392661 2016-11-15) και τίτλο «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» έως την 15-5-2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Την απόφαση αυτή ψηφίζουν δέκα εννιά Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι: 1) Άγουρος Άγγελος, 2) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 3) Βλαχογιάννης Χρήστος, 4) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, 5) Λεοντής Μικές, 6) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 7) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 8) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 10) Πατέλης Άγγελος, 11) Πετρόπουλος Ιωάννης, 12) Πούλιος Γεώργιος, 13) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 14) Ρούσσος Βατίστας, 15) Ρούσσος Πέτρος, 16) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 17) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, 18) Χανιώτη Μαρία, 19) Χριστόφορος Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **152/2017**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ.)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Ρούσσος Βατίστας	1) Αντιπαριώτης Δημήτριος 2) Βλαχογιάννης Χρήστος 3) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα 4) Καστρονής Σωτήριος 5) Λεοντής Μικές 6) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντ 7) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 8) Μαρινόπουλος Αθανάσιος 9) Πατέλης Άγγελος 10) Πετρόπουλος Ιωάννης 11) Πούλιος Γεώργιος 12) Ροκονίδας Κωνσταντίνος 13) Ρούσσος Πέτρος 14) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 15) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 16) Χριστόφορος Χρήστος 17) Χανιώτη Μαρία

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ρούσσος Βατίστας