



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 7550/13-06-2016**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 164/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 13/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα 8^ο : Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αργού υλικού (3Αλφα) για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 3 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6979/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
2. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
3. Χριστόφορος Χρήστος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Λεοντής Μικές
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Χανιώτη Μαρία
8. Βλαχογιάννης Χρήστος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Πετρόπουλος Ιωάννης
11. Πατέλης Άγγελος
12. Γκόκας Αλέξιος
13. Αντιπαριώτης Δημήτριος
14. Άγουρος Άγγελος
15. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
16. Πούλιος Γεώργιος
17. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
18. Κασαπίδης Αναστάσιος

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
4. Λουκής Γεώργιος του Κων.
5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
6. Ραγκούσης Γεώργιος
7. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
8. Ρούσσοις Βατίστας
9. Ρούσσοις Πέτρος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 6979/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Ρούσσος Πέτρος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος και επανήλθε στη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Κων. προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος.
- Ο κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Ο κ. Γκόκας Αλέξιος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Ο κ. Γκόκας Αλέξιος επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Η κα. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Ο κ. Λεοντής Μικές απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Η κα. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.
- Ο κ. Μικές Λεοντής επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Ανδρεάδης Γιώργος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγιναν ανακοινώσεις από το Δήμαρχο και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Επίσης ετέθησαν ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους στις οποίες απάντησε ο Δήμαρχος και οι οποίες καταγράφηκαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθμό 54/13-5-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με βάση το οποίο εισηγείται:

Την μετάθεση της συνολικής προθεσμίας παράδοσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αργού υλικού (3 Άλφα) για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου», έως την **30-09-2016**, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Γνωμοδότηση της Επιτροπής και Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

Αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση και

- 1) Την με αρ. πρωτ. 11296/10-08-2015 (ΑΔΑΜ: 15SYMV002962351 2015-08-10) υπογραφείσα σύμβαση ποσού 49.841,20 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε 9.404 tn αργού υλικού (3 άλφα).
- 2) Τον συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας που ορίζεται έως την 31-12-2015.
- 3) Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει παραδοθεί ποσότητα της προμήθειας 5.221,29 tn, που αντιστοιχεί στο ποσό των 27.672,84 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ή 32.262,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ενώ η υπολειπόμενη συμβατική ποσότητα της προμήθειας 4.182,71 €, αντιστοιχεί στο ποσό των 22.168,36 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ή 27.267,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- 4) Το με αρ. πρωτ. 18797/15-12-2015 Δήμου Πάρου, έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΕΒΕ» με το οποίο αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αργού υλικού (3 Άλφα) για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου», λόγω μη εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων που δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα.
- 5) Το άρθρο 21 «Χρόνος παράδοσης των υλικών» της Διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται: «.....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....»
- 6) Την υπ' αριθμ. 28/18-04-2016 (Α.Δ.Α.: 7152ΩΞΓ-Τ15) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου περί έγκρισης δέσμευσης και ψήφισης διάθεσης πίστωσης.
- 7) Την από 13-05-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής και Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα,

την μετάθεση της συνολικής προθεσμίας παράδοσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αργού υλικού (3 Άλφα) για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου», έως την **30-09-2016**, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Γνωμοδότηση της Επιτροπής και Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **164/2016**.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Κωβαίος Ι. Μάρκος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Ρούσσος Πέτρος
2. Λουκής Γεώργιος του Κων
3. Χριστόφορος Χρήστος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Λεοντής Μικές
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Χανιώτη Μαρία
8. Βλαχογιάννης Χρήστος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Πετρόπουλος Ιωάννης
11. Πατέλης Άγγελος
12. Γκόκας Αλέξιος
13. Αντιπαριώτης Δημήτριος
14. Άγουρος Άγγελος
15. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
16. Πούλιος Γεώργιος
17. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
18. Κασαπίδης Αναστάσιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος