



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αριθ.πρωτ: 11425 / 22-8-16

Αριθμ. Απόφασης: 277/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 21/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων» στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα της Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 11 Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10838/5-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 21 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, έφυγε μετά τη συζήτηση της 261/16 απόφασης, 2) Αντιπαριώτης Δημήτριος, έφυγε κατά τη συζήτηση της 265/16 απόφασης, 3) Βλαχογιάννης Χρήστος, έφυγε μετά τη συζήτηση της 272/16 απόφασης, 4) Γκόκας Αλέξιος, έφυγε κατά τη συζήτηση της 270/16 απόφασης, 5) Καραχάλιος Σταύρος, 6) Κασαπίδης Αναστάσιος, έφυγε κατά τη συζήτηση της 268/16 απόφασης, επέστρεψε κατά την συζήτηση της 269/16 απόφασης και απεχώρησε κατά την συζήτηση της 270/16 απόφασης, 7) Λεοντής Μικές, έφυγε μετά τη συζήτηση της 277/16 απόφασης και επέστρεψε κατά την συζήτηση της 278/16 απόφασης, 8) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, έφυγε κατά τη συζήτηση της 265/16 απόφασης, 9) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, έφυγε κατά τη συζήτηση της 262/16 απόφασης και επέστρεψε κατά την συζήτηση της 267/16 απόφασης, 10) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 11) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, έφυγε κατά την συζήτηση της 267/16 απόφασης, επέστρεψε μετά την συζήτηση της 267/16 απόφασης και απεχώρησε μετά την συζήτηση της 272/16 απόφασης, 12) Πατέλης Άγγελος, έφυγε κατά την συζήτηση της 259/16 απόφασης, 13) Πούλιος Γεώργιος, 14) Ραγκούσης Γεώργιος, 15) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, έφυγε κατά την συζήτηση της 268/16 απόφασης, επέστρεψε κατά την συζήτηση της 271/16 απόφασης και απεχώρησε μετά την συζήτηση της 271/16 απόφασης, 16) Ρούσσοις Πέτρος, έφυγε μετά τη συζήτηση της 267/16 απόφασης, ήρθε μετά την συζήτηση της 269/16 απόφασης, έφυγε μετά την συζήτηση της 274/16 απόφασης και επέστρεψε κατά

την συζήτηση της 276/16 απόφασης, 17) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 18) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 19) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, έφυγε κατά τη συζήτηση της 259/16 απόφασης, 20) Χανιώτη Μαρία, έφυγε μετά τη συζήτηση της 272/16 απόφασης και 21) Χριστόφορος Χρήστος, έφυγε κατά τη συζήτηση της 267/16 απόφασης και επέστρεψε κατά την συζήτηση της 268/16 απόφασης.

Α π ό ν τ ε ς: 1) Γκίκας Νέστωρ, 2) Καλακώνας Μηνάς, 3) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, 4) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ήρθε κατά την συζήτηση της 259/16 απόφασης και έφυγε κατά την συζήτηση της 262/16 απόφασης, 5) Πετρόπουλος Ιωάννης και 6) Ρούσσοι Βατίστας,

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκαν οι: 1] Χριστόφορος Ευστράτιος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, έφυγε μετά την συζήτηση της 262/16 απόφασης και 2] Πούλιος Κωνσταντίνος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς που έφυγε κατά την συζήτηση της 262/16 απόφασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Έγιναν ανακοινώσεις, ερωτήσεις-απαντήσεις και στη συνέχεια συζητήθηκαν ως κατωτέρω τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 20^ο στην θέση του 1^{ου}, το 1^ο στη θέση του 2^{ου}, το 2^ο στην θέση του 3^{ου}, το 3^ο στη θέση του 4^{ου}, το 4^ο στη θέση του 5^{ου}, το 5^ο στη θέση του 6^{ου}, το 17^ο στη θέση του 7^{ου}, το 6^ο στη θέση του 8^{ου}, το 7^ο στη θέση του 9^{ου}, το 8^ο στη θέση του 10^{ου}, το 9^ο στη θέση του 11^{ου}, το 10^ο στη θέση του 12^{ου}, το 11^ο στη θέση του 13^{ου}, το 12^ο στη θέση του 14^{ου}, το 13^ο στη θέση του 15^{ου}, το 14^ο στη θέση του 16^{ου}, το 15^ο στη θέση του 17^{ου}, το 16^ο στη θέση του 18^{ου}, το 18^ο στη θέση του 19^{ου} και το 19^ο στη θέση του 20^{ου}.

Θέμα 17^ο: ημερήσιας διάταξης Εισηγητής: Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1] Το 86/1-8-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που αναφέρει: «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο " Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου ". ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. Δήμου Πάρου 5303 -23/04/2016 έγγραφο προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. 2. Το με αρ. πρωτ. Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 1879/31-05-2016 έγγραφο προς το Δήμο Πάρου. Έχοντας υπόψη: -Την από 12/11/2014 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Πάρου και της «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». -Το άρθρο 3 εδαφ. (γ) του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης του εν θέματος έργου σύμφωνα με το οποίο «..ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου..» -Το γεγονός ότι ο 2^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο. -Το ως άνω (1) σχετ σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία μας αποστέλλει τον 2^ο Α.Π.Ε. στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και ζητεί απόφαση σχετικά με την προέγκριση αυτού. -Το ως άνω (2) σχετ σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 2^ο Α.Π.Ε. από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. -Το γεγονός ότι το

Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συζήτησε το θέμα στη συνεδρίαση της 25^{ης} Ιουλίου 2016, στην οποία παραβρέθηκε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας μας, και γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Σας διαβιβάζουμε το σχετικό (2) (διατύπωση σύμφωνης γνώμης από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) καθώς και τον 2^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ζητούμε τη σχετική απόφασή σας για την έγκρισή τους....»

2] Την από 25-4-2016 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ που αναφέρει: «...ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -Με την υπ. αριθμ. 6275/05-12-2013 απόφαση εντάχθηκε το έργο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» -Με την υπ. αριθμ. 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου έγινε αποδοχή και έγκριση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το ανωτέρω έργο και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού. -Με την υπ. αριθμ. 127/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε ο καθορισμός όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου -Μειοδότης κατά τη δημοπρασία αναδείχθηκε η εταιρεία «Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ.» -Με την υπ' αριθ. 154/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου -Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 12-11-2014 για συνολικό ποσό 1.132.285,72 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) -Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Ταΐρης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός και Μωραϊτίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ αντιστοίχως. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο αφορά την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων με αγωνιστικό χώρο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης με ξύλινο δάπεδο και κερκίδες 296 θέσεων. Συμπεριλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: -Εκσκαφές - Σκυροδέματα -Τοιχοποιίες -Μεταλλουργικά - Ξυλουργικά -Καλύψεις - Επιστρώσεις - Χρωματισμούς - Μονώσεις -Πλήρεις Η/Μ Εγκαταστάσεις (πυροπροστασία, ύδρευση, θέρμανση, ισχυρά και ασθενή ρεύματα κτλ) 3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών, σκυροδετήσεων, τοποθέτησης μεταλλικής οροφής, τοιχοποιίας, λιθοδομής, και τμήμα των επιχρισμάτων, υδραυλικών και Η/Μ εργασιών. 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει Τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης., όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών, βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων και προμετρήσεων Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της μελέτης (βλ. παρ.6) Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα 5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω λεπτομερέστερων προμετρήσεων και επιμετρήσεων οι οποίες αναγράφονται στον συνημμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. 6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων στην αρχική μελέτη. Αναλυτικά έχουμε: (Ν.Τ.1) *Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 40τμ. (Ν.Τ.2) *Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 120 τμ. (Ν.Τ.3) *Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 90 τμ. (Ν.Τ.4) *Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται για την στεγανωτική προστασία της λιθοδομής στη νότια πλευρά του κτιρίου καθώς αυτή επιχώνεται κατά 1,70 μ. Η ποσότητα είναι 120 τμ. (Ν.Τ.5) *Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών.* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται να εφαρμοστεί η αμμοβολή προ της εφαρμογής της αντισκωριακής προστασίας των μεταλλικών στοιχείων της οροφής. Η ποσότητα είναι 96.000 χγρ. (Ν.Τ.6) *Ξύλινες ψευδόκασσες δρομικών τοίχων* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 9125 μμ. (Ν.Τ.7)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεων από PVC $\Phi 40/\Phi 50$ Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 60 μμ. (Ν.Τ.8) Ουρητήρια τοίχου. Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 1 τεμάχιο (Ν.Τ.9) Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 13.5mm. Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 250 μ. (Ν.Τ.10) Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 16mm. Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 400 μ. (Ν.Τ.11) Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 100χλς Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 100 μ. (Ν.Τ.12) Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 200χλς Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 120 μ. (Ν.Τ.13) Χαλύβδινο στήριγμα αγωγού $\Phi 8-10mm$. Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 250 τεμάχια (Ν.Τ.14) Δίκρουνο τροφοδότησης πυροσβεστήρα. Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 1 τεμάχιο (Ν.Τ.15) Υδρορροές από λαμαρίνα 2mm. Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται για την απορροή των υδάτων της στέγης. Η ποσότητα είναι 1.930 χγρ. (Ν.Τ.16) Κεντρική κλιματιστική μονάδα παροχής αέρα 20.000 m³/h. Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Η ποσότητα είναι 1 τεμάχιο 7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1ο Α.Π.Ε. Το έργο έχει αρχικό συμβατικό αντικείμενο 1.132.285,72 € εκ των οποίων 705.099,14 € για εργασίες, 126.917,85 για ΓΕ&ΟΕ, 124.802,55 € για απρόβλεπτες δαπάνες εκ 15%, 19.288,84 € για αναθεώρηση και 156.177,34 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%). Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, ήτοι ποσό 1.187.686,66 € εκ των οποίων 797.674,11 € για εργασίες, 143.581,34 € για ΓΕ&ΟΕ, 16.056,52 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 19.288,84 € για αναθεώρηση και 30.931,05 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%) και 180.154,80 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%). Η παραπάνω αύξηση οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 16% σε 23% από την 01^η Οκτωβρίου 2015. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο....»

3] Το 1879/31-5-16 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στην Μάρπησσα Πάρου» της προενταγμένης στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 457163.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου", που συνυπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου «Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ.». Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, ήτοι ποσό 1.187.686,66 € εκ των οποίων 797.674,11 € για εργασίες, 143.581,34 € για ΓΕ & ΟΕ, 16.056,52 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 19.288,84 € για αναθεώρηση και 30.931,05 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%) και 180.154,80 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%). Η παραπάνω αύξηση οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 16% σε 23% από την 1^η Οκτωβρίου 2015.

Την απόφαση αυτή ψηφίζουν δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι: 1) Καραχάλιος Σταύρος, 2) Λεοντής Μικές, 3) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 4) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 5) Πούλιος Γεώργιος, 6) Ραγκούσης Γεώργιος, 7) Ρούσσοις Πέτρος, 8) Σαραντινός

Χριστόδουλος-Γεώργιος, 9) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 10) Χριστόφορος Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **277/2016**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.) Μάρκος Ι. Κωβαίος	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	Τα μέλη (Τ.Υ.) 1) Καραχάλιος Σταύρος 2) Λεοντής Μικές 3) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 4) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος 5) Πούλιος Γεώργιος 6) Ραγκούσης Γεώργιος 7) Ρούσσοι Πέτρος 8) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 9) Χριστόφορος Χρήστος,
---	--	---

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος