



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αρ.Πρωτ.: 16885/13-11-2015**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 322/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 24/2015 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α: Μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα και εστιών ποδοσφαίρου για την διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας» στη Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 21 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15586/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 24 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκόκας Αλέξιος (Αποχώρησε κατά την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος Η.Δ.)
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καλακώνας Μηνάς (Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.)
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Λεοντής Μικές
9. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος (Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος Η.Δ.)
12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
13. Πετρόπουλος Ιωάννης
14. Πούλιος Γεώργιος
15. Ραγκούσης Γεώργιος
16. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
17. Ρούσσοι Βατίστας
18. Ρούσσοι Πέτρος
19. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
20. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Λουκής Γεώργιος του Κων.
3. Πατέλης Άγγελος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.)

21. Σαρρής Νικόλαος (Αποχώρησε κατά την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος Η.Δ.)
22. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
23. Χανιώτη Μαρία
24. Χριστόφορος Χρήστος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθει ο Μπαρμπαρίγος Γεώργιος της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, ο Ιορδάνης Παναγιώτης της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου, η Αντωνοπούλου Άννα της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας και ο Χριστόφορος Ευστράτιος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 9^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμό 13/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΒΙΨ1ΩΞΓ-3Γ1 στην από 28-09-2015 γνωμοδότησή της αναφέρει τα εξής: «Έχοντας υπόψη:

- 1) Την με αρ. πρωτ. 11769/19-08-2015 (ΑΔΑΜ: 15SYMV002982043 2015-08-20) υπογραφείσα σύμβαση.
- 2) Τον χρόνο παράδοσης της προμήθειας, που ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ήτοι καταληκτική ημερομηνία παράδοσης η 28^η Σεπτεμβρίου 2015.
- 3) Το με αρ.πρωτ.13588/21-09-2015 Δήμου Πάρου έγγραφο της αναδόχου εταιρείας TERRAIN MON.E.Π.Ε. με το οποίο αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα και εστιών ποδοσφαίρου για την διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας».
- 4) Το με αρ.πρωτ.13923/25-09-2015 Δήμου Πάρου, έγγραφο της αναδόχου εταιρείας TERRAIN MON.E.Π.Ε. με το οποίο στέλνει συμπληρωματικά στοιχεία.
- 5) Το άρθρο 21 της Διακήρυξης «Χρόνος παράδοσης των υλικών», στο οποίο αναφέρεται ότι: *«.....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....»*
- 6) Την υπ' αριθμ. 27/06-04-2015 (Α.Δ.Α.: ΒΧΕ4ΩΞΓ-616) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου περί έγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων, για τη δέσμευση και ψήφιση διάθεσης των πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2015, Εισηγούμαστε την τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα και εστιών ποδοσφαίρου για την διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας», έως 30-11-2015 διότι από τα στοιχεία που προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία με την αίτησή της, προκύπτει ότι λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων υπήρξε καθυστέρηση στην αποστολή της απαραίτητης προκαταβολής εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας προς τον κατασκευαστικό οίκο Cocreation International Trade Co.,Ltd.. Η προκαταβολή από τα προσκομισθέντα στοιχεία φαίνεται να πληρώθηκε στις 18-09-2015. Ο ανωτέρω λόγος συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα και εστιών ποδοσφαίρου για την διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας» στη Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου, με ανάδοχο την TERRAIN MON.E.Π.Ε., έως 30-11-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 322/2015.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
5. Καραχάλιος Σταύρος
6. Λεοντής Μικές
7. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
10. Πατέλης Άγγελος
11. Πετρόπουλος Ιωάννης
12. Πούλιος Γεώργιος
13. Ραγκούσης Γεώργιος
14. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
15. Ρούσσος Βατίστας
16. Ρούσσος Πέτρος
17. Σαρρή – Παπακυρίλλου
Θεοδώρα
18. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
19. Χανιώτη Μαρία
20. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος