



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 16101/25-11-2016**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 355/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 26/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα 18^ο : Έγκριση 1ου τακτοποιητικού και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών [ΑΠΕ] του έργου: «Συντηρήσεις Σχολείων 2016»

Στην Πάρο σήμερα 4 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14797/31-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 14 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
2. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
3. Αντιπαιώτης Δημήτριος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Ρούσσος Πέτρος
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Ραγκούσης Γεώργιος
8. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
9. Πούλιος Γεώργιος
10. Ρούσσος Βατίστας
11. Πατέλης Άγγελος
12. Καραχάλιος Σταύρος
13. Άγουρος Άγγελος
14. Λεοντής Μικές

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
5. . Πετρόπουλος Ιωάννης
6. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
7. Κασαπίδης Αναστάσιος
8. Λουκής Γεώργιος του Κων
9. Χριστόφορος Χρήστος
10. Χανιώτη Μαρία
11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
12. Βλαχογιάννης Χρήστος
13. Γκόκας Αλέξιος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 14797/31-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Ο κ. Καλακώνας Μηνάς προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων.

- Ο κ. Ρούσσος Βατίστας απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος. Επίσης απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13^{ου} θέματος και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 17^{ου} θέματος.
- Ο κ. Λεοντής Μικές απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.
- Από τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος απείχε ο κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ για τους λόγους που εξέθεσε στην ομιλία του.
- Ο κ. Πατέλης Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Η κα. Σαρρή Θεοδώρα αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13^{ου} θέματος.
- Ο κ. Αντιπαριώτης Δημήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13^{ου} θέματος.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς κ. Ιορδάνης Παναγιώτης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς κ. Πούλιος Κων/νος και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κώστου κα. Ρούσσου Ειρήνη. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Ανδρεάδης Γιώργος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. 14202/18-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου με θέμα «Υποβολή προς έγκριση 1^{ου} Τακτοποιητικού και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντηρήσεις Σχολείων 2016» όπως παρακάτω αναφέρεται:

«...Σας υποβάλλουμε συνημμένο τον 1^ο Τακτοποιητικό και Τελικό Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις Σχολείων 2016. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. Συνημμένα Αιτιολογική Έκθεση ...»

Η συγκεκριμένη Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), του Ν. 1418/84, του Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3463/06.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο του έργου:

α. Τη μελέτη του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016**» με αριθμό μελέτης 18/2016 και προϋπολογισμό συνολικής δαπάνης **42.900,00 €**, (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%)

β. Την υπ' αριθμ. **120/2016** (ΑΔΑ: 7061ΩΞΓ-ΠΧΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, με την οποία **ενέκρινε την μελέτη του έργου και προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό** για την επιλογή αναδόχου

γ. Την υπ' αριθμ. **17/2016** (ΑΔΑ: 62Ζ8ΩΞΓ-ΩΚΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πάρου, με την οποία **εγκρίθηκε η δέσμευση και ψηφίστηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 42.900,00 €** σε βάρος του Κ.Α. εξόδων **15-7331.005**, προϋπολογισμού του έτους 2016 για τη δαπάνη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου

δ. Την υπ. αριθμ. **45/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πάρου, με την οποία **εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016**» προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 42.900,00 €, (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%)

ε. Την υπ' αριθμ. **64/2015** (ΑΔΑ: 7Δ0ΡΩΞΓ-ΦΥΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πάρου, με θέμα την **έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας της 14-06-2016** για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού που ανέδειξε πρώτη την εταιρεία «Χατζηγηρηγορίου Χαράλαμπος», με έκπτωση της τάξεως του 3,00%

στ. Την με αριθ. πρωτ. **54029/28-07-2016** (ΑΔΑ: 71ΛΙΟΡ1Ι-ΡΞΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία **διαπιστώνει την νομιμότητα της υπ' αριθμ. 64/2016** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πάρου

ζ. Το με αριθ. πρωτ. **106031/09-08-2016** έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., **περί γνησιότητας** της υπ' αριθμ. 1711801/03-08-2016 κατατεθείσας, από τον ανάδοχο, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 1.691,59 €

2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

α) Το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 10-08-2016 (αριθ. πρωτ. 11029/10-08-2016) και ανέρχεται στο ποσό των 33.831,71 € πλέον Φ.Π.Α.24% 8.119,61 €, ήτοι συνολικά 41.951,32 € .

β) Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε για χρονικό διάστημα δύο (2) μήνες, ήτοι (ως εγκριθέν χρονοδιάγραμμα) έως 10-10-2016.

γ) Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 07-10-2016 (αριθ. πρωτ. 13702/10-10-2016)

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά την επισκευή και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος του φέροντα οργανισμού του κτιρίου του Λυκείου Παροικίας Πάρου. Συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Καθαιρέσεις
- Αποκαταστάσεις

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} Τακτοποιητικού και Τελικού Α.Π.Ε

Ο 1^{ος} Τακτοποιητικός και Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τροποποιήσεις και τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου. Ο παρών 1^{ος} Τακτοποιητικός και Τελικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Το έργο σύμφωνα με τη μελέτη και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου (3%) είχε αρχικό συμβατικό αντικείμενο 41.951,32 €, εκ των οποίων 24,880,45 € για εργασίες, 4.478,48 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 4.403,84 € για απρόβλεπτες

δαπάνες, 68,94 € για πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης και 8.119,61 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%). Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας κλείνει σε ισοζύγιο, σε σχέση το αρχικό και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Τ.Α.Π.Ε. (€)
Σύνολο εργασιών	24.880,45	28.612,23 €
ΓΕ & ΟΕ (18%)	4.478,48	5.150,20 €
Άθροισμα	29.358,93	33.762,43 €
Απρόβλεπτα (15%)	4.403,84	0,34 €
Άθροισμα	33.762,77	33.762,77 €
Δαπάνη Αναθεώρησης	68,94	68,94 €
Άθροισμα	33.831,71	33.831,71 €
ΦΠΑ (24%)	8.119,61	8.119,61 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.951,32	41.951,32 €

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επιμέρους δαπανών εμφανίζονται στο σώμα του 1^{ου} Τακτοποιητικού και Τελικού Α.Π.Ε.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} Τακτοποιητικού και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «*ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016*», με αριθμό μελέτης 18/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, το άρθρο 57 του Ν.3669/08 και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

εγκρίνει τον 1^ο Τακτοποιητικό και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «*ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016*», με αριθμό μελέτης 18/2016 που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου και συνυπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου Χατζηγηργορίου Χαράλαμπο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **355/2016**.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Κωβαίος Ι. Μάρκος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
2. Ραγκούσης Γεώργιος
3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
4. Πούλιος Γεώργιος
5. Καλακώνας Μηνάς
6. Ρούσσος Πέτρος
7. Λεοντής Μικές
8. Καραχάλιος Σταύρος
9. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
10. Ρούσσος Βατίστας

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος