



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 19613/13-12-2017**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 417/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 26/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές- Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων».

Στην Πάρο σήμερα 27 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18209/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Βλαχογιάννης Χρήστος
3. Καλακώνας Μηνάς
4. Καραχάλιος Σταύρος
5. Κεφάλας Φραγκίσκος
6. Λεοντής Μικές
7. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
8. Λουκής Γεώργιος του Κων.
9. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
10. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
11. Μανωλάκη Θεοδοσία
12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
13. Πατέλης Άγγελος
14. Πετρόπουλος Ιωάννης
15. Πούλιος Γεώργιος
16. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
17. Ρούσσος Βατίστας
18. Ρούσσος Πέτρος
19. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
20. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
21. Τσιγώνιας Νικόλαος
22. Χανιώτη Μαρία
23. Χριστόφορος Χρήστος

Α π ό ν τ ε ς

1. Αντιπαριώτης Δημήτριος
2. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
3. Καστρονής Σωτήριος
4. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 18209/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Σαραντινός Χριστόδουλος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 396/2017 απόφασης και αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 409/2017 απόφασης.
- Ο κ. Καστρουνής Σωτήριος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 398/2017 απόφασης.
- Ο κ. Καλακώνας Μηνάς αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 399/2017 απόφασης.
- Ο κ. Καραχάλιος Σταύρος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 405/2017 απόφασης.
- Ο κ. Ρούσσος Πέτρος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 405/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Κων/νου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 406/2017 απόφασης.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 406/2017 απόφασης.
- Ο κ. Κεφάλας Φραγκίσκος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 407/2017 απόφασης.
- Ο κ. Πατέλης Άγγελος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 409/2017 απόφασης.
- Ο κ. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 409/2017 απόφασης.
- Ο κ. Ροκονίδας Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 411/2017 απόφασης.
- Ο κ. Τσιγώνιας Νικόλαος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 411/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 411/2017 απόφασης.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 412/2017 απόφασης.
- Ο κ. Βλαχογιάννης Χρήστος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 413/2017 απόφασης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς κ. Πούλιος Κων/νος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρούσσος Βατίστας ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης μετά από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνης συναίνεσης του σώματος τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 14^ο στην θέση του 7^{ου} και το 30^ο στη θέση του 8^{ου} τροποποιώντας ανάλογα την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 24^ο : Η.Δ.

Εισηγήτρια: κ. Σαρρή

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα η οποία έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθμ. 17283/07-11-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου που αναφέρει τα εξής: «Σας υποβάλλουμε συνημμένο τον 1^ο ΑΠΕ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Επισκευές- Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων**» και εισηγούμαστε την έγκρισή του με αριθμό μελέτης 01/2016.

Η από 07-11-2017 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ αναφέρει τα παρακάτω:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1418/84, του Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3463/06.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο του έργου:

- α. Τη μελέτη του έργου «**Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων**» με αριθμό μελέτης 01/2016
- β. Τη με αριθ. πρωτ. **37405/1058/30-03-2016** (ΑΔΑ: Ω2ΒΥ7ΛΞ-99Ρ) Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδότησης, μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Πάρου, ποσού 225.000,00€
- γ. Την υπ. αριθμ. **39/2016** (ΑΔΑ: ΩΝΠΥΩΞΓ-8ΜΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμού εκπροσώπου στην τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Εποπτείας της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου
- δ. Την με αριθ. πρωτ. **74868/2054/16-06-2016** (ΑΔΑ: 6ΗΤΕ7ΛΞ-ΓΕΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ορισμού εκπροσώπων στην τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Εποπτείας της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου
- ε. Την υπ. αριθμ. **53/2016** (ΑΔΑ: Ψ7Ν9ΩΞΓ-ΞΘΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε την ανάληψη υποχρέωσης και την δέσμευση πίστωσης, έτους 2016, ποσού 225.000,00 €, με Κ.Α.15-7331.001
- στ. Την υπ. αριθμ. **238/2016** (ΑΔΑ: 795ΖΩΞΓ-4ΣΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, έγκρισης της με αριθ. 01/2016 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- ζ. Την υπ. αριθμ. **89/2016** (ΑΔΑ: Ω6ΧΟΩΞΓ-ΦΒΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την αναβολή λήψης απόφασης καθορισμού όρων ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου μέχρι την έκδοση πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων, λόγω δημοσίευσης του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Β'/08-08-2016)
- η. Την υπ. αριθμ. **117/2016** (ΑΔΑ: 61ΘΦΩΞΓ-ΑΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τον καθορισμό όρων και τον ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου
- θ. Το με αριθ. **121/2016** υπηρεσιακό σημείωμα της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την απαναδημοπράτηση αυτού (η επιτροπή ορίστηκε με την με αριθ. 12/2016 (ΑΔΑ: 79ΕΣΩΞΓ-ΕΡ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
- Ι. Την υπ. αριθμ. **147/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την ακύρωση διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου και επαδημοπράτησή του σε νέα ημερομηνία
- ια. Τη με αριθ. πρωτ. **17384/22-12-2016** περίληψη διακήρυξης του ανωτέρω έργου
- ιβ. Την υπ. αριθμ. **01/2017** (ΑΔΑ: 66ΕΙΩΞΓ-ΒΜΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού
- ιγ. Την υπ. αριθμ. **06/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκριση του πρακτικού Ι της δημοπρασίας της 17-01-2017 με το οποίο κηρύσσεται μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) η εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Πολ. Μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων
- ιδ. Τη με αριθ. πρωτ. **3373/30-03-2017** αίτηση της εταιρείας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Πολ. Μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων με την οποία κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού
- ιε. Την υπ. αριθμ. **22/2017** (ΑΔΑ: 7ΤΖ7ΩΞΓ-ΥΕΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε την ανάληψη υποχρέωσης και την δέσμευση πίστωσης, έτους 2017, ποσού 225.000,00 €, με Κ.Α.15-7331.001
- ιστ. Την υπ. αριθμ. **31/2017** (ΑΔΑ: 64ΜΚΩΞΓ-ΦΟΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκριση του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας της 17-01-2017 με το οποίο κηρύσσεται ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Πολ. Μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων
- ιζ. Την με αριθ. πρωτ. **38879/03-07-2017 απόφαση** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά την νομιμότητα της 31/2017
- ιη. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου
- ιθ. Το με αριθ. πρωτ. **6970/07-06-2017** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης.

κ. Ότι μετά από επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια
κα. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Πολ. Μηχανικός – Εργολήπτης Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του Ν.1418/84, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την **έκπτωση 36,33%** (τριάντα έξι και τριάντα τρία εκατοστά) της δημοπρασίας εκ μέρους της εταιρείας, επιπλέον των προβλεπτών, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%.

2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

α) Το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 30-06-2017 (αριθ. πρωτ. **8496/30-06-2017**) και ανέρχεται στο ποσό των **115.749,95 €**, πλέον Φ.Π.Α. **27.779,99 €**, ήτοι **143.529,94 €**

β) Η **συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου** ορίστηκε για χρονικό διάστημα **εννέα (9) μήνες**, ήτοι (ως εγκριθέν χρονοδιάγραμμα) έως **30-03-2018**

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά την επισκευή του κεντρικού προβλήτα λιμένος Παροικίας ώστε να εξυπηρετεί, το δυνατόν καλύτερα και με ασφάλεια τα σκάφη και τους χρήστες του λιμανιού. Συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Εκσκαφές - Καθαιρέσεις
- Καλύψεις
- Μεταλλικές κατασκευές
- Ξυλουργικά
- Χρώματα – Λοιπές εργασίες

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει διορθώσεις και τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου, παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, κατόπιν ακριβέστερων και τελικών επιμετρήσεων επί εκτελεσθέντων εργασιών επί του αντικειμένου της εργολαβίας. Όλες οι τροποποιήσεις του παρόντα 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και προμετρητικών σφαλμάτων της αρχικής μελέτης και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και πληρότητα του έργου. Ο παρών 1^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/08 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ο 1^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.

Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Οι νέες εργασίες προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και προμετρητικών σφαλμάτων της αρχικής μελέτης. Αναλυτικά έχουμε:

(N.T.1/1) Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. - Απαιτείται για την κατασκευή της εξωτερικής περίφραξης από περαστά κιγκλιδώματα. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 98,96 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/2) Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού b500c διαμέτρου 12mm. - Απαιτείται για την αγκύρωση του θεμελίου της εξωτερικής περίφραξης από περαστά κιγκλιδώματα. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 370,46 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/3) Τομή πεζοδρομίου με ηλεκτρικό κόπτη χειρός. - Αλλαγή της θέσης τοποθέτησης της εξωτερικής περίφραξης από περαστά κιγκλιδώματα. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 52,31 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/4) Αποξήλωση και επανατοποθέτηση με προσοχή εξαρτημάτων προθαλάμου WC. - Απαιτείται για την αντικατάσταση φθαρμένων κεραμικών πλακιδίων τοίχου, με νέα, προθαλάμου WC. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 106,20 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/5) Διάνοιξη οπών και τοποθέτηση εξαεριστήρων δώματος. - Απαιτείται για τον εξαερισμό της θερμομόνωσης/υγρομόνωσης του δώματος κτιρίου. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 269,22 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/6) **Ταινία πολυεστερικού υφάσματος μη υφαντού, βάρους 125gr/m² και πλάτους 0,15m.** - Απαιτείται για την ορθή σφράγιση ρωγμών στα περιμετρικά περιθώρια (λούκια) δώματος. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 172,58 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/7) **Ψευδοροφή διακοσμητική.** - Απαιτείται για την αποκατάσταση αφαιρεθείσας ψευδοροφής για την τοποθέτηση κινητού ηχομονωτικού τοίχου. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 66,43 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/8) **Καθαίρεση ψευδοροφής.** - Απαιτείται για την τοποθέτηση κινητού ηχομονωτικού τοίχου. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 13,68 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/9) **Πλέγμα γαλβανιζέ ύψους 1,50m με τετραγωνική οπή 5x5cm.** - Αντικατάσταση διχτυού πλαγιοκάλυψης γηπέδου με πλέγμα γαλβανιζέ για λόγους ευστάθειας και ασφάλειας. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 297,36 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/10) **Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.** - Απαιτείται για την κατασκευή θεμελίου εξωτερικής περίφραξης από περαστά κιγκλιδώματα. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 301,05 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

(N.T.1/11) **Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.** - Απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση επίστρωσης δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Η δαπάνη της ανέρχεται σε 95,11 € (με έκπτωση και Γ.Ε & Ο.Ε.)

Δ. ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Το έργο σύμφωνα με τη μελέτη και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου είχε αρχικό συμβατικό αντικείμενο 143.529,94 €, εκ των οποίων 84.457,74 € για εργασίες, 15.202,39 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 14.949,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 661,21 € για απολογιστικά, 479,59 € για αναθεώρηση και 27.779,99 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε το συνολικό οικονομικό αντικείμενο γίνεται 143.529,94 €, εκ των οποίων 96.624,35 € για εργασίες, 17.392,38 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., 592,42 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 661,21 € για απολογιστικά, 479,59 € για αναθεώρηση, 27.779,99 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%). και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Αναλύεται δε στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ	84.457,74	96.624,35 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	15.202,39	17.392,38 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	99.660,13	114.016,73 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	14.949,02	592,42 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ	114.609,15	114.609,15 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	661,21	661,21 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ	115.270,36	115.270,36 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	479,59	479,59 €
ΣΥΝΟΛΟ	115.749,95	115.749,95 €
ΦΠΑ (24%)	27.779,99	27.779,99 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	143.529,94	143.529,94 €

Αναλυτικότερα όλες οι αυξομειώσεις των επιμέρους δαπανών των εργασιών εμφανίζονται στο συνημμένο σώμα του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το υπ' αριθμ. 148/10-11-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κάθε άλλη σχετική διάταξη και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο "**Επισκευές- Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων**" που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου Χαράλαμπο Χατζηγηγορίου. Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε το συνολικό οικονομικό αντικείμενο κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη ήτοι σε ποσό 143.529,94€, εκ των οποίων 96.624,35€ για εργασίες, 17.392,38€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 592,42€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 661,21€ για απολογιστικά, 479,59€ για αναθεώρηση, 27.779,99€ για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **417/2017**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος

(Τ.Υ.)

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Ρούσσος Βατίστας

Τα μέλη

(Τ.Υ.)

1. Καστρονής Σωτήριος
2. Λεοντής Μικές
3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
4. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
5. Μανωλάκη Θεοδοσία
6. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
7. Πετρόπουλος Ιωάννης
8. Πούλιος Γεώργιος
9. Σαρρή – Παπακυρίλλου
Θεοδώρα
10. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ρούσσος Βατίστας