ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  2/ 2006

                                                                           Συνεδρίασης       του          Δημοτικού             

                                                                           Συμβουλίου  Πάρου 

Α π ό φ α σ η:     22/2006            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβαδιού, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριας».

Στην Πάρο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2006 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 980/30.1.2006 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 15.

       Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

1. Αρκάς Αντώνιος                                                        1.  Αλιπράντης Ιωάννης 

2. Αρκουλής Νικόλαος                                                  2.  Αργουζής Κων/νος

3. Βελέντζας Φραγκίσκος  


            3.  Λουκής Γεώργιος

4. Βεντουρής Βασίλειος

                                    4.  Μπιζάς Γεώργιος  

5. Βλαχογιάννης Χρήστος                                              5.  Μπιζάς Ιωάννης

6. Γαβαλάς Στέφανος                                                      6.  Μπιζάς Κων/νος         

7. Παυλάκης Ευστράτιος 
                                     7.  Ροκονίδας Κων/νος

8. Ραγκούσης Εμμανουήλ
                                     8.  Σκανδάλης Κων/νος    

9. Ραγκούσης Μοσχονάς

                                     9.  Τσαντάνη Μαρία

10. Τζιώτης Αναστάσιος                                                 10.  Φραγκούλης Νικόλαος

11. Τριβυζά-Φραντζή Μαρία


12. Φραγκούλη Μαρουσώ                                      

13. Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα
                

14. Χατζόπουλος Ηρακλής                         

15. Χριστόφορος Ευστράτιος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

      Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

       Θέμα 3ο  : Η.Δ.                                                                   Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος


Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι το θέμα της παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβαδιού, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριάς» έρχεται για συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση γιατί θα πρέπει να εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου για να εκτελεστούν οι επιπλέον εργασίες που αναφέρονται σ’ αυτόν.

Ο κ. Αν. Τζιώτης διαφώνησε με το επείγον χαρακτήρα του θέματος θεωρώντας ότι θα μπορούσε να συζητηθεί στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβαδιού, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριάς» που αφορά την αισθητική ανάπλαση τμημάτων των παραπάνω οικισμών, κατόπιν δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις        13-1-05 αναδείχτηκε ο κ. Τσιμπούκας Κων/νος αντί του ποσού των 368.862,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.
Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 5-4-05 με προθεσμία περαίωσης διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. στις 1-12-05. Δόθηκε παράταση συνολικά εξήντα (60) ημερών λόγω του γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2005 δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν εργασίες στους οικισμούς Λογαρά και Δρυού που υπάρχει τουριστική κίνηση. 

Ο  1ος  Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 (όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 2940/6-8-2001) και την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και Π.Δ. 402/96, από τον κ. Μυλωνάκη Ιωάννη, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Πάρου, για να τακτοποιηθούν οριστικά οι ποσότητες των εργασιών που εσφαλμένα είχαν προσμετρηθεί. Στη συνολική δαπάνη του έργου έχουμε μείωση της πίστωσης προ Φ.Π.Α. από 368.862,36 € σε 352.590,52 €. (μείωση κατά 16.271,84 €). Οι επί πλέον και επί έλαττον εργασίες αλγεβρικά αθροιζόμενες δεν παρουσιάζουν διαφορά από τον προϋπολογισμό της σύμβασης του έργου. Η κάλυψη των επί πλέον εργασιών ποσού 73.447,62 € με Φ.Π.Α. 13% καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου και τα υπόλοιπα από τις επί έλαττον δαπάνες με Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1418/84 όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2940/6-8-2001 (Φ.Ε.Κ. 180 τ. Α΄).

          Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:

A) H έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

B) H χορήγηση παράτασης περαίωσης του παραπάνω έργου δεκαπέντε (15) ημερών για να εκτελεστούν οι εργασίες που αναφέρονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο,

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 119 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και Π.Δ. 402/96, του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/01(Φ.Ε.Κ. 180 τ. Α΄), τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβαδιού, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριάς» του οποίου ανάδοχος είναι ο κ. Τσιμπούκας Κων/νος που συντάχθηκε από τον κ. Μυλωνάκη Ιωάννη, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου.

2. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του παραπάνω έργου δεκαπέντε (15) ημερών για να εκτελεστούν οι εργασίες που αναφέρονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Στην απόφαση μειοψήφισε ο κ. Αν. Τζιώτης.

     Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  22/2006.

                 Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

      Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη 

            (Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αρκάς Αντώνιος

     Αρκουλής Νικόλαος

     Βελέντζας Φραγκίσκος

                                                                             Βεντουρής Βασίλειος

                                                                             Γαβαλάς Στέφανος







     Παυλάκης Ευστράτιος

                                                                             Ραγκούσης Εμμανουήλ

     Ραγκούσης Μοσχονάς

                                                                             Τζιώτης Αναστάσιος

                                                                             Τριβυζά-Φραντζή Μαρία





                             Φραγκούλη Μαρουσώ






                 Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

     Χατζόπουλος Ηρακλής

 




                 
     Xριστόφορος Ευστράτιος

                                 Για την ακρίβεια 

  Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη

