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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                 Αρ.Πρωτ.: 14869/6-10-2015 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

                              Α ρ ι θ µ. Α π ό φ α σ η ς : 273/2015 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό  19/2015 της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Πάρου  

 

Θ έ µ α: Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου:«Επισκευή – Συντήρηση 

Κλιµακοστασίου Μεγάρου Λευκών».  

Στην Πάρο σήµερα 08 Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Πάρου συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο 

«ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 12592/03-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Πάρου και 

επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), καθώς και στους Προέδρους των 

Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύµφωνα µε την παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε 

νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν 20 µέλη και ονοµαστικά 

οι: 

Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς 

1. Άγουρος Άγγελος (αποχώρησε πριν την 
συζήτηση του 1

ου
 θέµατος Η.∆.)      

1. Γκίκας Νέστωρ 

2. Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος (αποχώρησε πριν 
την συζήτηση του 1

ου
 θέµατος Η.∆.) 

2. Γκόκας Αλέξιος   

3. Βλαχογιάννης Χρήστος(αποχώρησε πριν 
την συζήτηση του 1

ου
 θέµατος Η.∆.) 

3. Λουκής Γεώργιος του ∆ηµ.              

4. Καραχάλιος Σταύρος 4. Πούλιος Γεώργιος 

5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα(αποχώρησε 

πριν την συζήτηση του 1
ου

 θέµατος Η.∆.) 
5. Ραγκούσης Γεώργιος 

6. Λεοντής Μικές  6. Καλακώνας Μηνάς 

7. Λουκής Γεώργιος του Κων. (αποχώρησε 

πριν την συζήτηση του 1
ου

 θέµατος Η.∆.)               

7. Χριστόφορος Χρήστος 

8. Μαλαµατένιος Εµµανουήλ  

9. Μαλινδρέτος Χαράλαµπος (αποχώρησε 
πριν την συζήτηση του 1

ου
 θέµατος Η.∆.) 

 

10. Μαρινόπουλος Αθανάσιος  

11. Πατέλης Άγγελος  

12. Πετρόπουλος Ιωάννης  

13. Ροκονίδας Κωνσταντίνος (αποχώρησε 
πριν την συζήτηση του 1

ου
 θέµατος Η.∆.) 

 

14. Ρούσσος Βατίστας        

15. Ρούσσος Πέτρος (αποχώρησε πριν την 
συζήτηση του 1

ου
 θέµατος Η.∆.) 

 

16. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος  

17. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα  

18. Σαρρής Νικόλαος (αποχώρησε πριν την  
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συζήτηση του 1
ου

 θέµατος Η.∆.) 

19. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος  

20. Χανιώτη Μαρία (αποχώρησε πριν την 
συζήτηση του 1

ου
 θέµατος Η.∆.) 

 

Παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος. 

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ∆ήµου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα  από 

την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ακολούθησαν ενηµερώσεις για 

εορταστικές εκδηλώσεις - ανακοινώσεις. Στη συνέχεια οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της 

µειοψηφίας διαµαρτυρήθηκαν ότι δεν παρέλαβαν εγκαίρως τον φάκελο µε τις εισηγήσεις των 

θεµάτων και αποχώρησαν από την συνεδρίαση σαν ένδειξη διαµαρτυρίας. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παρ.5 της υπ’ αριθµό 202/2011 απόφασης ∆Σ µε την οποία ψηφίστηκε ο κανονισµός 

λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφέρεται ότι  «Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση των ονοµάτων) και µε 

την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία, και αν ακόµα αποχωρήσουν στη συνέχεια, 

θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας. Η 

απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη της συνεδρίασης»,  και την παρ. 8 του ίδιου άρθρου ότι «Στην περίπτωση αποχώρησης 

µελών του συµβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειµένου να ληφθεί απόφαση, η 

απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την 

ψηφοφορία, αλλά µε βάση τον αριθµό των µελών που απαιτούνται για την απαρτία».  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συνεχίστηκε η συνεδρίαση και εισηγήθηκε ως κατωτέρω 

το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  

Θέµα 3
ο
  : Η.∆. 

   
                                                                                  Εισηγητής : κ. Πρόεδρος 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το υπ’ αριθµό 124/03-8-2015 Υπηρεσιακό της Σηµείωµα, 

µας αποστέλλει το Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – 

Συντήρηση κλιµακοστασίου Μεγάρου Λευκών» και εισηγείται την έγκριση αυτού. Το έργο 

αυτό εκτελέστηκε βάσει της υπ’ αριθµό 33/2012 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Πάρου, προϋπολογισµού δαπάνης 24.360,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%. Με την 

υπ’ αριθµό 162/2012 απόφαση του ∆Σ εγκρίθηκε η µελέτη του έργου, µε την 48/2012 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της δηµοπράτησης και τα πρακτικά 

του διαγωνισµού εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµό 64/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

ανάδειξη του αναδόχου. Το συµφωνητικό υπογράφτηκε στις 28/9/2012. Η συµβατική 

προθεσµία περαίωσης ήταν ένας (1) µήνας και έγινε εµπρόθεσµα. Με την υπ’ αριθµό 425/2012 

απόφαση ∆Σ εγκρίθηκε ο 1
ος

 ΑΠΕ. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν ανήλθε στο ποσό 

των 19.226,39 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13% & 16%. Η Επιτροπή παραλαβής 

αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως αυτές 

αναγράφονται στην τελική επιµέτρηση και έχουν θεωρηθεί  από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά 

επιµετρητικά στοιχεία του φακέλου, παρέλαβε όλες τις παραπάνω εργασίες, οι οποίες 

κρίνονται ικανοποιητικές από ποιοτικής  πλευράς. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 

του Ν.3852/2010, του άρθρου 75 του Ν.3463/2006, του Π.∆. 609/85 εκτελεστικού του       

Ν.1418/84 «περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», των άρθρων 74-75 του Ν.3669/2008 

(Φ.Ε.Κ. 116 τ.Α΄/18-06-2008) και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

Εγκρίνει το από 28-07-2015 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:          

«Επισκευή – Συντήρηση Κλιµακοστασίου Μεγάρου Λευκών» της αρµόδιας Επιτροπής 

Παραλαβής από τον ανάδοχο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε. 

Ο κ. Πατέλης Άγγελος ψήφησε λευκό διότι δεν είναι σίγουρος για την εγκυρότητα της 

συνεδρίασης. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 273/2015. 

Ύστερα  από την εξάντληση των θεµάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ∆ήµαρχος Ο Πρόεδρος Τα µέλη 

(Τ.Υ.) (Τ.Υ) (Τ.Υ.) 

Μάρκος Ι. Κωβαίος Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος 1. Καραχάλιος Σταύρος 

  2. Λεοντής Μικές  

  3. Μαλαµατένιος Εµµανουήλ 

  4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 

  5. Πατέλης Άγγελος 

  6. Πετρόπουλος Ιωάννης 

  7. Ρούσσος Βατίστας       

  8. Σαρρή – Παπακυρίλλου 

Θεοδώρα 

  9. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 

 

Για την ακρίβεια 

 

 

 

                    

                                     

 

                                     

            

Ο ∆ήµαρχος  

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Μάρκος Ι. Κωβαίος  Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος 

 


