ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  5/ 2004

                                                                           Συνεδρίασης       του          Δημοτικού             

                                                                           Συμβουλίου  Πάρου 

Α π ό φ α σ η:   60/2004            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Παράταση του έργου «Διαμόρφωση αυλείων χώρων 1ου Νηπιαγωγείου, 1ου Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Παροικιάς».

Στην Πάρο σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2004 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα 18.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 1171/4.2.2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 17.

       Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

1. Αλιπράντης Ιωάννης                                            1.  Αργουζής Κων/νος

2. Αρκάς Αντώνιος                                                  2.  Βεντουρής Βασίλειο

3. Αρκουλής Νικόλαος                                            3.  Μπιζάς Γεώργιος

4. Βελέντζας Φραγκίσκος                                        4.  Μπιζάς Ιωάννης

5. Βλαχογιάννης Χρήστος                                       5.  Ραγκούσης Εμμανουήλ 

6. Γαβαλάς Στέφανος                                               6.  Ροκονίδας Κων/νος 

7. Λουκής Γεώργιος                                                 7.  Σκανδάλης Κων/νος

8. Μπιζάς Κων/νος                                                   8.  Τσαντάνη Μαρία 

9. Παυλάκης Ευστράτιος 


      

10. Ραγκούσης Μοσχονάς


                  

11. Τζιώτης Αναστάσιος

12. Τριβυζά-Φραντζή Μαρία


      

13. Φραγκούλη Μαρουσώ    

14. Φραγκούλης Νικόλαος

15. Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα
                  

16. Χατζόπουλος Ηρακλής

17. Χριστόφορος Ευστράτιος                                              

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

      Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

       Θέμα 6ο  : Η.Δ.                                                                   Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου στην υπ’ αρίθμ. 123/10-2-2004 εισήγησή της σχετικά με την παράταση του έργου «Διαμόρφωση αυλείων χώρων 1ου Νηπιαγωγείου, 1ου Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Παροικιάς» αναφέρει τα παρακάτω: 
Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 2/7/2003 και η ανάθεση έγινε μετά την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού από την Δημαρχιακή Επιτροπή με αριθμό απόφασης 176/2003 . Το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πάρου και της αναδόχου Τσάλα Χρυσούλας την 21/7/2003 με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μηνών, οπότε η ημερομηνία περαίωσης του έργου έπρεπε να ήταν η 21/1/2004 . 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, συνέβησαν και παρατηρήθηκαν τα εξής : 

α)   Καταρχήν διαπιστώθηκε ολιγωρία και καθυστέρηση της αναδόχου στην αποπεράτωση του έργου αυτού, αφού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του, θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει όλες τις εργασίες (πλην του ανοικτού θεάτρου), τέλος Νοεμβρίου, δείχνοντας ταυτόχρονα αδιαφορία για την αποπεράτωση του, κάτι που αποδεικνύεται και στα σχετικά έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 15310/9-12-2003, 15923/18-12-2003 και 535/21-1-2004.

β)   Έχει  προκύψει πρόβλημα με την αδειοδότηση της Αρχαιολογίας, για την έγκριση κατασκευής του ανοικτού θεάτρου, το οποίο με την υπ’ αρίθμ. 16146/30-12-2003 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. εγκρίθηκε κατ’ αρχήν, με παρατηρήσεις και ταυτόχρονα αναμένουμε την διενέργεια ανασκαφικής έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.   

γ)   Προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, νέες εργασίες, οι οποίες εντάχθηκαν στο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, στα μέσα Δεκεμβρίου και έκτοτε δόθηκε στην ανάδοχο εντολή για να τις εκτελέσει .

δ)   Ο ισχυρισμός της, για κακές καιρικές συνθήκες, αφορά στο μήνα Δεκέμβριο, οπότε και θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει το έργο.    

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να δοθεί στην ανάδοχο :

α) Βεβαίωση ανεκτέλεστου, το οποίο αιτείται με το υπ’ αρίθμ. 15786/15-12-2003 έγγραφό της 

β) Παράταση εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, το οποίο αιτήθηκε με το υπ’ αρίθμ. 122/9-1-2004 έγγραφό της

προτείνουμε να δοθεί στην ανάδοχο, γενική παράταση εργασιών κατά τέσσερις  (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, ήτοι 21/1/2004, πλην των εργασιών κατασκευής του ανοικτού θεάτρου, με τις εξής τμηματικές προθεσμίες:

Α) Εντός είκοσι (20) ημερών, θα έχει αποπερατώσει τις παρακάτω εργασίες : 
1) Επιδιόρθωση της τοποθέτησης ενός οργάνου παιδικής χαράς και διάστρωση με πατημένο αδρανές υλικό στον χώρο της παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης.

2) Επιδιόρθωση στην κατασκευή σκάμματος αλμάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

3) Αποκατάσταση σπασμένων και γδαρμένων μαρμάρινων φάσεων, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

4) Κατασκευή μεταλλικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

5) Φύτευση θάμνων, δέντρων και αναρριχόμενων φυτών, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

6) Πλακοστρώσεις, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

7) Ολοκλήρωση των δύο παρτεριών πλησίον της εισόδου του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

8) Τοποθέτηση ηλιακού ρολογιού και ανεμοδείκτη, μετά από έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες θα προσκομίσει η ανάδοχος, από την επίβλεψη . 

Επειδή η καθυστέρηση, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, ο Δήμος να επιφυλαχθεί για τον καταλογισμό ποινικών ρητρών για την καθυστέρηση του έργου και η παράταση αυτή να δοθεί χωρίς αναθεωρήσεις τιμών.

B) Εντός είκοσι (20) ημερών, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, για τροποποίηση μελέτης, προκειμένου να αποφασιστούν:

 α) η τοποθέτηση της υπαίθριας σκακιέρας στο Γυμνάσιο και η θέση της και

 β) η τοποθέτηση νέας βρύσης και η θέση της προς αντικατάσταση της παλαιάς, να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.

Γ) Εντός είκοσι (20) ημερών, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου και εφ’ όσον αποφασιστεί η παραλαβή τμήματος του έργου, συγκεκριμένα το μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία, μιας και είναι το μοναδικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έργο, να προβεί στις παρακάτω εργασίες : 

1)    
Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού του γηπέδου αυτού. 

2) 
Αποκατάσταση της κακοτεχνίας, στα σύρματα στήριξης του συρματοπλέγματος της περίφραξης του γηπέδου, κάτι για το οποίο έχει ενημερωθεί και επί τόπου του έργου η ανάδοχος.

3)    
Καλλωπισμός των οπών στο γήπεδο για την διέλευση των όμβριων υδάτων. 

Επειδή η καθυστέρηση, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, ο Δήμος να επιφυλαχθεί για τον καταλογισμό ποινικών ρητρών για την καθυστέρηση του έργου και η παράταση αυτή να δοθεί χωρίς αναθεωρήσεις τιμών.  

Δ) Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, που ήταν  21/1/2004, να έχουν αποπερατωθεί οι παρακάτω εργασίες :

1) Επανακατασκευή των δύο (2) γηπέδων μπάσκετ Δημοτικού και χώρου γυμναστικής, για την δημιουργία κλίσεων σε αυτά και επιδιόρθωση του πάχους του ελαστοσυνθετικού τάπητα, ο οποίος δεν ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, καθώς και για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για τη αποφυγή παρομοίων φαινομένων.

2) Χρωματισμός δαπέδων (Αφού προηγηθεί και εγκριθεί η λείανση τους).  

3) Τοποθέτηση τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ του Λυκείου και έντεχνη τοποθέτηση των στεφάνων καλαθοσφαίρισης (Αφού διορθωθεί και επανατοποθετηθεί η υπάρχουσα υπόβαση).

4) Χρωματισμός περγκολών.

5) Επικάλυψη περγκολών. 

Επειδή λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, δεν μπορεί αυτή την περίοδο να  τις ολοκληρώσει .

Επειδή η καθυστέρηση, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, ο Δήμος να επιφυλαχθεί για τον καταλογισμό ποινικών ρητρών για την καθυστέρηση του έργου και η παράταση αυτή να δοθεί χωρίς αναθεωρήσεις τιμών.  

Μέχρι τότε και επειδή αποκλειστικά υπεύθυνη για την μη έντεχνη και έγκαιρη ολοκλήρωση των παραπάνω είναι η ανάδοχος, η οποία υποχρεούται επίσης, να πάρει κάθε μέτρο προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων .  

Για τις εργασίες ανοικτού θεάτρου, να δοθεί παράταση εργασιών δύο (2) μηνών από την έγγραφη κλήση της αναδόχου, για τις εργασίες κατασκευής του ανοικτού θεάτρου .

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Ο κ. Ι. Αλιπράντης επισήμανε το γεγονός ότι για τους δύο πυλώνες της Δ.Ε.Η. μετά την περίφραξη δε θα υπάρχει δυνατότητα επισκευής τους και θα πρέπει να γίνουν σπαστοί.      

Το Δημοτικό  Συμβούλιο,

          
αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                            Αποφασίζει ομόφωνα,

1. Να δοθεί στην ανάδοχο του έργου «Διαμόρφωση αυλείων χώρων 1ου Νηπιαγωγείου, 1ου Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Παροικιάς» κ. Τσάλα Χρυσούλα, γενική παράταση εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, ήτοι 21/1/2004, πλην των εργασιών κατασκευής του ανοικτού θεάτρου, με τις εξής τμηματικές προθεσμίες:

Α) Εντός είκοσι (20) ημερών, θα έχει αποπερατώσει τις παρακάτω εργασίες : 
· Επιδιόρθωση της τοποθέτησης ενός οργάνου παιδικής χαράς και διάστρωση με πατημένο αδρανές υλικό στον χώρο της παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης.

· Επιδιόρθωση στην κατασκευή σκάμματος αλμάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

· Αποκατάσταση σπασμένων και γδαρμένων μαρμάρινων φάσεων, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

· Κατασκευή μεταλλικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

· Φύτευση θάμνων, δέντρων και αναρριχόμενων φυτών, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

· Πλακοστρώσεις, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

· Ολοκλήρωση των δύο παρτεριών πλησίον της εισόδου του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης. 

· Τοποθέτηση ηλιακού ρολογιού και ανεμοδείκτη, μετά από έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες θα προσκομίσει η ανάδοχος, από την επίβλεψη . 

Επειδή η καθυστέρηση, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, ο Δήμος επιφυλάσσεται για τον καταλογισμό ποινικών ρητρών για την καθυστέρηση του έργου και η παράταση αυτή θα δοθεί χωρίς αναθεωρήσεις τιμών.

B) Εντός είκοσι (20) ημερών, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, για τροποποίηση μελέτης, προκειμένου να αποφασιστούν:

α) η τοποθέτηση της υπαίθριας σκακιέρας στο Γυμνάσιο και η θέση της και

β) η τοποθέτηση νέας βρύσης και η θέση της προς αντικατάσταση της παλαιάς, να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.

Γ) Εντός είκοσι (20) ημερών, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου και εφ’ όσον αποφασιστεί η παραλαβή τμήματος του έργου , συγκεκριμένα το μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία, μιας και είναι το μοναδικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έργο, να προβεί στις παρακάτω εργασίες : 

· Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού του γηπέδου αυτού. 

· Αποκατάσταση της κακοτεχνίας, στα σύρματα στήριξης του συρματοπλέγματος της περίφραξης του γηπέδου, κάτι για το οποίο έχει ενημερωθεί και επί τόπου του έργου η ανάδοχος.

· Καλλωπισμός των οπών στο γήπεδο για την διέλευση των όμβριων υδάτων. 

Επειδή η καθυστέρηση, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, ο Δήμος επιφυλάσσεται για τον καταλογισμό ποινικών ρητρών για την καθυστέρηση του έργου και η παράταση αυτή να δοθεί χωρίς αναθεωρήσεις τιμών.  

Δ) Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, που ήταν  21/1/2004, να έχουν αποπερατωθεί οι παρακάτω εργασίες :

· Επανακατασκευή των δύο (2) γηπέδων μπάσκετ Δημοτικού και χώρου γυμναστικής, για την δημιουργία κλίσεων σε αυτά και επιδιόρθωση του πάχους του ελαστοσυνθετικού τάπητα, ο οποίος δεν ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, καθώς και για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για τη αποφυγή παρομοίων φαινομένων.

· Χρωματισμός δαπέδων (Αφού προηγηθεί και εγκριθεί η λείανση τους).  

· Τοποθέτηση τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ του Λυκείου και έντεχνη τοποθέτηση των στεφάνων καλαθοσφαίρισης (Αφού διορθωθεί και επανατοποθετηθεί η υπάρχουσα υπόβαση).

· Χρωματισμός περγκολών.

· Επικάλυψη περγκολών. 

Επειδή λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, δεν μπορεί αυτή την περίοδο να  τις ολοκληρώσει .

Επειδή η καθυστέρηση, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, ο Δήμος να επιφυλάσσεται για τον καταλογισμό ποινικών ρητρών για την καθυστέρηση του έργου και η παράταση αυτή να δοθεί χωρίς αναθεωρήσεις τιμών.  

Μέχρι τότε και επειδή αποκλειστικά υπεύθυνη για την μη έντεχνη και έγκαιρη ολοκλήρωση των παραπάνω είναι η ανάδοχος, η οποία υποχρεούται επίσης, να πάρει κάθε μέτρο προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων .  

Ε) Για τις εργασίες ανοικτού θεάτρου, να δοθεί παράταση εργασιών δύο (2) μηνών από την έγγραφη κλήση της αναδόχου, για τις εργασίες κατασκευής του ανοικτού θεάτρου.

       Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  60/2004.

                 Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

      Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη 

            (Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αλιπράντης Ιωάννης

                                                                             Αρκάς Αντώνιος

     Αρκουλής Νικόλαος

     Βελέντζας Φραγκίσκος

                                                                             Γαβαλάς Στέφανος







     Λουκής Γεώργιος

                                                                             Μπιζάς Κων/νος

     Παυλάκης Ευστράτιος

                                                                             Ραγκούσης Μοσχονάς

                                                                             Τζιώτης Αναστάσιος

                                                                             Τριβυζά-Φραντζή Μαρία





                             Φραγκούλη Μαρουσώ






                 Φραγκούλης Νικόλαος

                                                                             Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

                                                                             Χατζόπουλος Ηρακλής

 





     Χριστόφορος Ευστράτιος

                                 Για την ακρίβεια 

  Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη

