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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       
            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               

Αρ.Πρωτ.: 926/27-1-2016 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ






                        Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 6/2016
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό  1/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου  Πάρου 

Θ έ μ α: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι».
Στην Πάρο σήμερα 12 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 117/08-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
	Π α ρ ό ν τ ε ς
	Α π ό ν τ ε ς

	1. Άγουρος Άγγελος          
	1. Βλαχογιάννης Χρήστος

	2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
	2. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα

	3. Γκίκας Νέστωρ
	3. Λουκής Γεώργιος του Κων.               

	4. Γκόκας Αλέξιος  
	4. Ραγκούσης Γεώργιος

	5. Καλακώνας Μηνάς
	5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 7ο θέμα της Η.Δ.)

	6. Καραχάλιος Σταύρος
	6. Ρούσσος Βατίστας      

	7. Κασαπίδης Αναστάσιος
	7. Χανιώτη Μαρία

	8. Λεοντής Μικές 
	

	9. Λουκής Γεώργιος του Δημ.             
	

	10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
	

	11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
	

	12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
	

	13. Πατέλης Άγγελος
	

	14. Πετρόπουλος Ιωάννης
	

	15. Πούλιος Γεώργιος
	

	16. Ρούσσος Πέτρος
	

	17. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
	

	18. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
	

	19. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
	

	20. Χριστόφορος Χρήστος
	


Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθει ο Πούλιος Κων/νος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς.
Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 15ο στην θέση του 1ου τροποποιώντας ανάλογα την ημερήσια διάταξη.
Θέμα 5ο  : Η.Δ.                                                                                      Εισηγητής : κ. Πρόεδρος
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου στο υπ’ αριθμό 18706/22-12-2015 έγγραφό της με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης  "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι " και ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 18706 -14/12/2015 εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Πάρου, αναφέρει τα εξής:   

« Έχοντας υπόψη :

1. Την από 25/09/2015 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Πάρου και της Μπιρμπίλης Μαρίας στην οποία ορίζονταν προθεσμία εκπόνησης της μελέτης η 25/12/2015

2. Τα ως άνω (1) σχετ. σύμφωνα με το οποίο η ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος κατά δύο μήνες καθώς τα αρχικά τοπογραφικά που είχαν δοθεί δεν περιλάμβαναν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η Υπηρεσία μας έπρεπε να συντάξει νέο τοπογραφικό, το οποίο να συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα. 

3. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κυκλάδων η έκθεση εκτίμησης της αξίας του ΧΑΔΑ στη θέση Πίσω Λιβάδι.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης κατά δύο μήνες ήτοι: 
Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης εργασιών 25/12/2015.
Νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών 25/02/2016.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

     αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ, το με αριθ. πρωτ. 18706/14-12-2015 έγγραφο του αναδόχου, και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
Αποφασίζει ομόφωνα,
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι» από την ανάδοχο Μπιρμπίλη Μαρία, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 25-02-2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2016.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
	Ο Δήμαρχος
	Ο Πρόεδρος
	Τα μέλη

	(Τ.Υ.)
	(Τ.Υ)
	(Τ.Υ.)

	Μάρκος Ι. Κωβαίος
	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος
	1. Άγουρος Άγγελος

	
	
	2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

	
	
	3. Γκίκας Νέστωρ

	
	
	4. Γκόκας Αλέξιος  

	
	
	5. Καλακώνας Μηνάς

	
	
	6. Καραχάλιος Σταύρος

	
	
	7. Κασαπίδης Αναστάσιος

	
	
	8. Λεοντής Μικές 

	
	
	9. Λουκής Γεώργιος του Δημ.

	
	
	10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

	
	
	11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

	
	
	12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

	
	
	13. Πατέλης Άγγελος

	
	
	14. Πετρόπουλος Ιωάννης

	
	
	15. Πούλιος Γεώργιος

	
	
	16. Ρούσσος Πέτρος

	
	
	17. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

	
	
	18. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

	
	
	19. Χριστόφορος Χρήστος


Για την ακρίβεια
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