



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.:**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 182 / 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Περιφερειακών Ιατρείων Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 24 Μαΐου 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6310/20-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Ακάλεστος Ευριπίδης
2. Αντιπαιριώτης Δημήτριος
3. Αρκάς Αντώνιος (Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος Η.Δ.)
4. Βελέντζας Φραγκίσκος
5. Γαβαλάς Στέφανος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καρατζάς Γεώργιος
8. Καστρουνής Σωτήρης
9. Κοντός Λουΐζος
10. Κουτσουράκης Παναγιώτης

Α π ό ν τ ε ς

1. Πετρόπουλος Βαζαίος
2. Ραγκούσης Ιωάννης
3. Ροκονίδας Κωνσταντίνος (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.)
4. Ρούσσοις Ζαχαρίας

11. Κωβαίος Μάρκος
12. Λουκής Γεώργιος
13. Μοστράτος Χρήστος
14. Μπαφίτης Γεώργιος (Αποχώρησε
κατά τη συζήτηση του 18^{ου}
θέματος Η.Δ.)
15. Ξένος Γεώργιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πρωτολάτη Γρηγορία
18. Ραγκούσης Νικόλαος
19. Ροκονίδας Κων/νος
20. Ρούσσος Παντελής
21. Τριβυζά – Φραντζή Μαρία
22. Φραγκούλη Μαρουσώ
23. Φραγκούλης Στυλιανός
24. Χανιώτη Μαρία

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 25^ο : Η.Δ.

Εισηγητής: κ. Πρόεδρος

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ' αριθμ. 73/20-5-2013 υπηρεσιακό της σημείωμα εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιφερειακών ιατρείων Μάρπησας και Νάουσας Πάρου». Αντικείμενο της εργολαβίας του εν λόγω έργου ήταν η βελτίωση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Ιατρείων της Μάρπησας και της Νάουσας Πάρου και συγκεκριμένα αφορά την ανακατασκευή των κτιρίων και την πλήρη ενεργειακή θωράκισή τους.

Με την υπ. αριθμ. 69/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έγινε αποδοχή και έγκριση της υπ' αριθ. 13/2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το ανωτέρω έργο.

Με την υπ' αριθ. 323/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου προκηρύχθηκε ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αριθμ. 83/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου έγινε ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Μειοδότης κατά τη δημοπρασία αναδείχθηκε η εταιρεία «Κ/Ξ Ιωάννης Αγγειοπλάστης του Στεργίου-Μαραγκόπουλος Λεωνίδα του Ιωάννη» με ποσοστό έκπτωσης 8%.

Με την υπ' αριθμ. 94/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 6-2-2013 για συνολικό ποσό 149.592,02 €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν με το αρ. πρωτ. 1615/6-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η Μπασούλου Ιωάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός για τις οικοδομικές εργασίες και Μωραϊτίδης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Με το αρ. πρωτ. 4728/12-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η Μπασούλου Ιωάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός αντικαταστάθηκε από το Γαβαλά Νικόλαο, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πάρου, σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα για να συμπεριλάβει τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης λόγω της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών προστασίας του υφιστάμενου οπλισμού των ιατρείων Νάουσας και Μάρπησσας ο οποίος είχε υποστεί διάβρωση, εργασιών καθαίρεσης δαπέδου του ιατρείου Μάρπησσας λόγω τοπικής καθίζησής του, εργασιών αντικατάστασης των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο ιατρείο Μάρπησσας λόγω της παλαιότητας αυτών και τακτοποίησης ποσοτήτων εργασιών της αρχικής μελέτης όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων και προμετρήσεων. Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της μελέτης. Με τον 1^ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει σε ισοζύγιο δηλ. στο ποσό των 149.592,02 € εκ των οποίων 99.466,42 € για εργασίες, 17.903,96 € για ΓΕ & ΟΕ, 7.913,60 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 914,67 € για απολογιστικά, 2.760,00 € για αναθεώρηση και 20.633,38 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 16%.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιφερειακών ιατρείων Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου» εργολαβίας της Εταιρείας «Κ/Ξ Ιωάννης Αγγειοπλάστης του Στεργίου-Μαραγκόπουλος Λεωνίδας του Ιωάννη», που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφονται και από την ανάδοχο εταιρεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, και 69 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), του Ν. 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιφερειακών ιατρείων Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου» εργολαβίας της Εταιρείας «Κ/Ξ Ιωάννης Αγγειοπλάστης του Στεργίου-Μαραγκόπουλος Λεωνίδας του Ιωάννη» που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφονται και από τον ανάδοχο του έργου στον οποίο το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με ισοζύγιο στο ποσό των 149.592,02 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2013.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος	Ο Πρόεδρος	Τα μέλη
(Τ.Υ.)	(Τ.Υ.)	(Τ.Υ)
Βλαχογιάννης Χρήστος Λουΐζος		Ακάλεστος Ευριπίδης Αντιπαριώτης Δημήτριος Αρκάς Αντώνιος Βελέντζας Φραγκίσκος Γαβαλάς Στέφανος Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα Καρατζάς Γεώργιος Καστρουνής Σωτήρης Κουτσουράκης Παναγιώτης Κωβαίος Μάρκος Λουκής Γεώργιος Μοστράτος Χρήστος Μπαφίτης Γεώργιος Ξένος Γεώργιος Πατέλης Άγγελος Πρωτολάτη Γρηγορία Ραγκούσης Νικόλαος Ροκονίδας Κωνσταντίνος Ρούσσος Παντελής Τριβυζά -Φραντζή Μαρία Φραγκούλη Μαρουσώ Φραγκούλης Στυλιανός Χανιώτη Μαρία

	Για την ακρίβεια	
Ο Δήμαρχος		Ο Πρόεδρος
Βλαχογιάννης Χρήστος		Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων