



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Απόσπασμα από το

**7/2011 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πάρου**

Απόφαση 42/2011

Θέμα: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της εργασίας:
«Παροχής υπηρεσιών για την εκδοροσφαγή των

ζώων και

την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων του

Δήμου

Πάρου για τα έτη 2008-2009-2010»

Στην Πάρο σήμερα 6 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μετά από την με αρ.πρωτ.6609/01-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντες έξι (6) μέλη.

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος
Κουτσουράκης Παναγιώτης	Μέλος
Πατέλης Αγγελος	Μέλος
Ραγκούσης Νικόλαος	Μέλος
Ρούσσοσ Παντελής	Μέλος
Γαβαλάς Στέφανος	Μέλος

Απόντες

Ροκονίδας Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ-Πάρου Ραγκούση Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **12^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης αναφέροντας ότι:

Με τη με αρ. 373/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ-Πάρου προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την εκτέλεση της εργασίας «παροχή υπηρεσιών για την εκδοροσφαγή των ζώων και την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Πάρου για τα έτη 2008-2009-2010».

Με την με αρ.181/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δ-Πάρου καθορίστηκαν οι όροι του ανωτέρω διαγωνισμού και με την 226/2008 απόφαση της ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος για την ανωτέρω εργασία αντί του ποσού 120.780,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Στην με αρ.πρωτ.17950/31-12-2010 σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων ορίστηκε η διάρκεια του χρόνου ολοκλήρωσης της εργασίας από 01-01-2009 μέχρι 31-12-2010.

Με τη με αρ.8/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ-Πάρου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της εργασίας «παροχή υπηρεσιών για την εκδοροσφαγή των ζώων και την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Πάρου για τα έτη 2008-2009-2010» για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών με τους ίδιους ακριβώς όρους και νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας την 30^η Απριλίου 2011.

Στο με αρ.48/30-05-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ-Πάρου επισημαίνεται ότι μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικής αξίας 127.995,34 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναφέρεται το άρθρο 12 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων σύμφωνα με το οποίο παράταση προθεσμίας της εργασίας μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του αναδόχου (πλήρως αιτιολογημένα) και κατόπιν έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και η επιθυμία των συμβαλλόμενων μερών να προβούν σε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους ακριβώς όρους για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του νέου ανοικτού διαγωνισμού που έχει προκηρύξει ο Δήμος Πάρου σύμφωνα με την 136/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, ήτοι νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας η 30^η Ιουλίου 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/80, τη με αρ.30/23-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ-Πάρου περί έγκρισης δέσμευσης και ψήφισης διάθεσης πίστωσης για την εργασία «παροχή υπηρεσιών για την εκδοροσφαγή των ζώων και την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Πάρου» και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της εργασίας: «παροχή υπηρεσιών για την εκδοροσφαγή των ζώων και την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Πάρου για τα έτη 2008-2009-2010» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας η 30^η Ιουλίου 2011 με τους ίδιους ακριβώς όρους μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του νέου ανοικτού διαγωνισμού που έχει προκηρύξει ο Δήμος Πάρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **42/2011**.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κουτσουράκης Παναγιώτης
Πατέλης Αγγελος
Ραγκούσης Νικόλαος
Ρούσσοις Παντελής
Γαβαλάς Στέφανος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος