ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  21/ 2005

                                                                           Συνεδρίασης       του          Δημοτικού             

                                                                           Συμβουλίου  Πάρου 

Α π ό φ α σ η:   432/2005            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Αίτηση αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβάδι, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριάς».

Στην Πάρο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 19.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτήριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 11958/21.9.2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 14.

       Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

1. Αρκάς Αντώνιος                                                          1.  Αλιπράντης Ιωάννης

2. Αρκουλής Νικόλαος



              2.  Αργουζής Κων/νος

3. Βελέντζας Φραγκίσκος                                                 3.  Μπιζάς Γεώργιος

4. Βεντουρής Βασίλειος                                                   4.  Μπιζάς Ιωάννης

      5.   Βλαχογιάννης Χρήστος   


              5.  Ροκονίδας Κων/νος

6. Γαβαλάς Στέφανος                                                       6.  Τζιώτης Αναστάσιος 

7. Λουκής Γεώργιος (Αποχώρησε κατά             
  7.  Τριβυζά-Φραντζή Μαρία 

            τη συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ.)
                           8.  Τσαντάνη Μαρία

8. Μπιζάς Κων/νος                                                            9.  Σκανδάλης Κων/νος

9. Παυλάκης Ευστράτιος                                                   10. Φραγκούλης Νικόλαος

10. Ραγκούσης Εμμανουήλ                                                  11. Χριστόφορος Ευστράτιος

11. Ραγκούσης Μοσχονάς 

      12. Φραγκούλη Μαρουσώ

13. Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα



14. Χατζόπουλος Ηρακλής

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

      Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

       Θέμα 9ο  : Η.Δ.                                                                      Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβάδι, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριάς» κ. Τσιμπούκας Κων/νος, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει υποβάλει την υπ’ αρίθμ. 11866/20-9-05 αίτηση με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου εξήντα (60) ημερών διότι κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες στους οικισμούς Λογαρά και Δρυού λόγω της τουριστικής περιόδου δεδομένου ότι οι προς κατασκευή δρόμοι είναι η μοναδική πρόσβαση στους παραλιακούς οικισμούς.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου στο από 20-9-05 έγγραφό της κατόπιν της αίτησης του αναδόχου του εν λόγω έργου προτείνει την αποδοχή του αιτήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο


αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., και  μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβάδι, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριάς» από τον ανάδοχο κ. Τσιμπούκα Κων/νο, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό κατά εξήντα (60) ημέρες.

         
     Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  432/2005.

                 Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

      Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη 

            (Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αρκάς Αντώνιος

                                                                             Αρκουλής Νικόλαος

     Βελέντζας Φραγκίσκος

     Βεντουρής Βασίλειος

     Γαβαλάς Στέφανος

     Μπιζάς Κων/νος

     Παυλάκης Ευστράτιος

     Ραγκούσης Εμμανουήλ

     Ραγκούσης Μοσχονάς

                                                                             Φραγκούλη Μαρουσώ

                                                                             Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα





                             Χατζόπουλος Ηρακλής

                                 Για την ακρίβεια 

  Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη

